



Утверждено
 Директор МОУ «СОШ
 №14 п. Зеленокумска»
 Е.Г. Вербовская
 приказ № 44 от 16.03.2023 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по созданию и функционированию Центра образования «Точка Роста»
 естественно-научной направленности в 2023 году

| Наименование работ | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Создание нормативно-правовой базы по реализации проекта «Точка Роста»: - разработка локальных актов о создании Центра образования; - ответственного за функционирование и развитие Центра; - разработка Положения о деятельности Центра «Точка Роста» | Март 2023 г. | Е.Г. Вербовская, директор школы О.Н. Прилепко, заместитель директора по УВР |
| Разработка и утверждение «дорожной карты» по реализации проекта | Март 2023 г. | О.Н. Прилепко, заместитель директора по УВР |
| Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: руководство, инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и пр. | постоянно | О.Н. Прилепко, заместитель директора по УВР Н.А. Егорова, учитель физики З.О. Дгебуадзе учитель химии А.А. Царева, учитель биологии |
| Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста» кабинетов-лабораторий | Март - апрель 2023 г. | О.Н. Прилепко, заместитель директора по УВР Н.А. Егорова, учитель физики З.О. Дгебуадзе учитель химии А.А. Царева, учитель биологии |
| Выявление потребностей участников образовательных отношений | Март - апрель 2023 г. | О.Н. Прилепко, заместитель директора по УВР |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Создание Интернет-закупки страницы на сайте школы. Подготовка документации для проведения ремонтных работ в кабинетах физики, химии, биологии | апрель 2023 г | Д.Н.Языков, начальник МУ «ЦКО АСГО СК» В.Н. Усачева, заместитель директора по АХЧ |
| Внесение изменений в программу развития и в основную общеобразовательную программу основного общего и среднего общего образования | Май-июль 2023г | О.Н. Прилепко, заместитель директора по УВР* |
| Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями | Июнь – август 2023г | Е.Г. Вербовская, директор школы В.Н. Усачева, заместитель директора по АХЧ |
| Организационно-исполнительский этап (2023-2026 гг) | | |
| Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», социальных сетях, на официальном сайте | постоянно | З.О. Дгебуадзе, руководитель центра «Точка роста» |
| Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования | Один раз в три года | О.Н. Прилепко, заместитель директора по УВР |
| Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и пр. | постоянно | О.Н. Прилепко, заместитель директора по УВР, З.О. Дгебуадзе руководитель центра «Точка роста» |
| Организация участия педагогов и учащихся в проектной деятельности | постоянно | О.Н. Прилепко, заместитель директора по УВР, З.О. Дгебуадзе руководитель центра «Точка роста» |
| Организация участия педагогов и учащихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях | постоянно | О.Н. Прилепко, заместитель директора по УВР Р.Н.Соломонова, руководитель центра «Точка роста» |
| Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по диссеминации опыта работы на | постоянно | О.Н. Прилепко, заместитель директора по УВР З.О. Дгебуадзе, |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| высокооснащённых ученико- местах | | руководитель центра «Точка роста» |
| Организация сопровождения и наставничества учащихся | постоянно | О.Н. Прилепко, заместитель директора по УВР З.О. Дгебуадзе, руководитель центра «Точка роста» |
| Проведение мониторинга реализации проекта | ежеквартально | З.О. Дгебуадзе, руководитель центра «Точка роста» |
| Аналитико - обобщающий этап (2027г) | | |
| Оценка эффективности участия учащихся в конкурсах, НПК, проектах естественно-научной и технологической направленностей разного уровня | май 2027г | З.О. Дгебуадзе, руководитель центра «Точка роста» |
| Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах, НПК, проектах) по ключевым вопросам проекта | в течение 2027г | О.Н. Прилепко, заместитель директора по УВР З.О. Дгебуадзе, руководитель центра «Точка роста» |
| Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта: - публичный доклад директора о реализации Проекта - информация на официальном сайте школы | август 2027г | Е.Г. Вербовская, директор школы И.А. Полосинова, заместитель директора по УВР |
| Определение новых направлений развития по реализации Проекта «Точка роста» | август 2027г | Е.Г. Вербовская, директор школы О.Н. Прилепко, заместитель директора по УВР З.О. Дгебуадзе, руководитель центра «Точка роста» |